

令和 7 年度 核融合科学研究所運営会議外部評価委員会スケジュール

令和 7 年 9 月 3 日

年 月 日	事 項	委員会		専門部 会	
		長・副	委員	開発	放射
令和 7 年 6 月 4 日 (水)	第 1 0 2 回運営会議 ・評価項目の承認 ・委員構成 (国内) の承認 ・委員長、副委員長 (委員長一任) の選出				
令和 7 年 9 月 9 日 (火)	第 1 0 4 回運営会議 ・委員構成 (国外) ・専門部会委員構成 (案) の承認 ・評価の観点 (案) の提案 ・外部評価スケジュール (案) の確認				
令和 7 年 1 0 月 1 0 日 (金)	第 1 回外部評価委員会及び第 1 回専門部会 ・評価の観点の整理 ・評価の進め方の検討	○	○ 国内	○ 国内	○ 国内
令和 7 年 1 1 月 2 5 日 (火)	第 2 回学際連携センター開発研究連携部門専門部会 ・研究所からの活動報告及び質疑応答、意見交換 ・専門部会後、各委員は評価結果の作成を開始	○	○ 国内	○ 国内	
令和 7 年 1 1 月中旬～ 1 2 月上旬	第 2 回安全衛生推進センター放射線管理専門部会 ・研究所からの活動報告及び質疑応答、意見交換 ・専門部会後、各委員は評価結果の作成を開始	○	○ 国内		○ 国内
令和 7 年 1 2 月 4 日 (木) ～ 5 日 (金)	学際連携センター開発研究連携部門専門部会 外国人委員向け説明会 ・第 2 回専門部会と同一内容。 ・説明会後、各委員は評価結果の作成を開始	○	○ 外国	○ 外国 部会長	
令和 7 年 1 2 月 2 4 日 (水)	第 1 0 5 回運営会議 ・外部評価の進捗状況について委員長から中間報告	○			
令和 8 年 1 月中旬	各委員から専門部会長へ評価結果を提出				
令和 8 年 2 月中旬	専門部会長が各委員の評価結果をとりまとめて 外部評価報告書のドラフトを作成し委員長へ提出				
令和 8 年 2 月中旬～下旬	委員長が外部評価報告書 (案) を作成				
令和 8 年 2 月中旬～下旬	第 2 回外部評価委員会及び第 3 回専門部会 ・外部評価報告書 (案) の内容確認	○	○ 国内	○ 国内	○ 国内
令和 8 年 3 月上旬	外部評価報告書 (案) の確定				
令和 8 年 3 月 1 0 日 (火)	第 1 0 6 回運営会議 ・外部評価報告書の承認	○			