

令和8年度 核融合科学研究所運営会議外部評価委員会スケジュール (案)

令和8年8月27日

年 月 日	事 項	委員会		専門 部会	
		長・副	委員	アウト リーチ	人材 育成
令和8年 6月 3日 (水)	第110回運営会議 ・評価項目の承認				
令和8年 9月 7日 (月)	第113回運営会議 ・評価の観点(案)の提案 ・専門部会委員構成(案)の承認 ・外部評価スケジュール(案)の確認				
令和8年 10月6日 (火)	第1回外部評価委員会及び第1回専門部会 ・評価の観点(案)の確定 ・評価の進め方の検討	○	○ 国内	○ 国内	○ 国内
令和8年 11月16日 (月)	第2回アウトリーチ専門部会 ・研究所からの活動報告及び質疑応答、意見交換 ・専門部会後、各委員は評価結果の作成を開始	○	○ 国内	○ 国内	○ 国内
令和8年 11月17日 (火)	第2回人材育成専門部会 ・研究所からの活動報告及び質疑応答、意見交換 ・専門部会後、各委員は評価結果の作成を開始	○	○ 国内		
令和8年 12月上旬～中旬	人材育成専門部会外国人委員向け説明会 ・第2回専門部会と同一内容。 ・説明会后、各委員は評価結果の作成を開始	○	○ 外国		
令和8年 12月上旬～中旬	アウトリーチ専門部会外国人委員向け説明会 ・第2回専門部会と同一内容。 ・説明会后、各委員は評価結果の作成を開始	○	○ 外国	○ 外国 部会長	○ 外国 部会長
令和8年 12月下旬	第**回運営会議 ・外部評価の進捗状況について委員長から中間報告	○			
令和9年 1月上旬	各委員から専門部会長へ評価結果を提出				
令和9年 2月上旬	専門部会長が各委員の評価結果をとりまとめて 外部評価報告書のドラフトを作成し委員長へ提出				
令和9年 2月上旬～下旬	委員長が外部評価報告書(案)を作成				
令和9年 2月中旬～下旬	第2回外部評価委員会及び第3回専門部会 ・外部評価報告書(案)の内容確認	○	○ 国内	○ 国内	○ 国内
令和9年 3月上旬	外部評価報告書(案)の確定				
令和9年 3月上旬～下旬	第**回運営会議 ・外部評価報告書の承認	○			