
令和３年度 核融合科学研究所運営会議外部評価委員会スケジュール（案） 

 

令和３年９月７日 

年 月 日 事     項 
出席(委員) 出席(専門部会) 

長 副 委員 LHD 数値 工学 

令和３年 ５月１９日（水） 

第７６回運営会議 
・評価対象の承認 

・外部評価委員会委員（国内）の構成（案）の承認 

・委員長、副委員長（委員長一任）の選出 

      

令和３年 ９月 ７日（火） 

第７７回運営会議 
・外部評価委員会委員（外国）及び専門部会（国内･外国）の

構成（案）の承認 

・評価の観点（案）の提案 

・外部評価スケジュール（案）の確認 

      

令和３年１０月 

第１回外部評価委員会及び第１回専門部会 
・評価の観点の整理 

・評価の進め方の検討 ○ ○ 
○ 
国内 

○ 
国内 

○ 
国内 

○ 
国内 

令和３年１１月下旬 ～ 

１２月上旬 

第２回 LHD 計画プロジェクト専門部会 

・研究所からの活動報告及び質疑応答、意見交換 

・専門部会後、各委員・各専門部会は評価結果の作成を開始 

第 1回 

外部評価 

委員会で 

検討 

○ 
国内 

部会 

委員 

のみ 

○ 
国内 

  

令和３年１１月下旬 ～ 

１２月上旬 

第２回数値実験炉研究プロジェクト専門部会 

・研究所からの活動報告及び質疑応答、意見交換 

・専門部会後、各委員・各専門部会は評価結果の作成を開始 

○ 
国内

部会 

委員 

のみ 

 
○ 
国内 

 

令和３年１１月下旬 ～ 

１２月上旬 

第２回核融合工学研究プロジェクト専門部会 

・研究所からの活動報告及び質疑応答、意見交換 

・専門部会後、各委員・各専門部会は評価結果の作成を開始 

○ 
国内

部会 

委員 

のみ 

  
○ 
国内 

令和３年１２月 

LHD 計画プロジェクト専門部会 外国人向け説明会 

・第２回専門部会と同一内容。外国人のみ出席 

・説明会後、評価結果の作成を開始 

   
○ 
外国 

  

令和３年１２月 

数値実験炉研究プロジェクト専門部会 外国人向け説明会 

・第２回専門部会と同一内容。外国人のみ出席 

・説明会後、評価結果の作成を開始 

    
○ 
外国 

 

令和３年１２月 

核融合工学研究プロジェクト専門部会 外国人向け説明会 

・第２回専門部会と同一内容。外国人のみ出席 

・説明会後、評価結果の作成を開始 

     
○ 
外国 

令和３年１２月２０日(月) 
第７８回運営会議 

・外部評価の進捗状況について委員長から中間報告       

令和３年１２月下旬 
委員（国内）及び専門部会委員（国内）からの評価結果提出期限 

・各委員･各専門部会委員の評価結果を幹事がとりまとめ 
      

令和４年 １月上旬 

委員（外国人）及び専門部会委員（外国人）からの評価結果の   

提出期限 

・外国人委員のコメントは原文のまま報告書に記載予定 

（幹事によるとりまとめの対象外） 

      

令和４年 １月中旬 
委員長･副委員長･幹事が各委員の評価結果をとりまとめ、全委員

へ配付し、意見照会 
      

Administrator
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年 月 日 事     項 
出席(委員) 出席(専門部会) 

長 副 委員 LHD 数値 工学 

令和４年 １～２月 

第２回外部評価委員会及び第３回専門部会 
・各委員の評価結果及びとりまとめ後の内容確認 

・外部評価報告書（素案）の検討 
○ ○ ○ 

国内 
○ 
国内 

○ 
国内 

○ 
国内 

令和４年   ２月 

第３回外部評価委員会及び第４回専門部会 (メール審議) 

・外部評価報告書（案）の検討  
○ ○ ○ 

国内 
○ 
国内 

○ 
国内 

○ 
国内 

令和４年 ２月下旬 
外部評価報告書（案）の確定 

      

令和４年 ３月 ４日(金) 

第７９回運営会議 

・外部評価報告書の承認       

 




