
令和３年度 核融合科学研究所運営会議外部評価委員会スケジュール 

 

令和４年３月４日現在 

年 月 日 事     項 
出席(委員) 出席(専門部会) 

長 副 委員 LHD 数値 工学 

令和３年 ５月１９日（水） 

第７６回運営会議 
・評価対象の承認 

・外部評価委員会委員（国内）の構成（案）の承認 

・委員長、副委員長（委員長一任）の選出 

      

令和３年 ９月 ７日（火） 

第７７回運営会議 
・外部評価委員会委員（外国）及び専門部会（国内･外国）の

構成（案）の承認 

・評価の観点（案）の提案 

・外部評価スケジュール（案）の確認 

      

令和３年１０月１２日(火) 

第１回外部評価委員会及び第１回専門部会 
・評価の観点の検討 

・評価の進め方及びスケジュール等の確認 
○ ○ 

○ 
国内 

○ 
国内 

○ 
国内 

○ 
国内 

令和３年１１月２２日(月) 

第２回数値実験炉研究プロジェクト専門部会 

・研究所からの活動報告及び質疑応答、意見交換 

・専門部会後、評価結果の作成を開始 

○ 

○ 
国内

部会 

委員 

のみ 

 
○ 
国内 

 

令和３年１１月２６日(金) 

第２回 LHD 計画プロジェクト専門部会 

・研究所からの活動報告及び質疑応答、意見交換 

・専門部会後、評価結果の作成を開始 

○ 

○ 
国内 

部会 

委員 

のみ 

○ 
国内 

  

令和３年１２月 ６日(月) 

第２回核融合工学研究プロジェクト専門部会 

・研究所からの活動報告及び質疑応答、意見交換 

・専門部会後、評価結果の作成を開始 

○ 

○ 
国内

部会 

委員 

のみ 

  
○ 
国内 

令和３年１２月 ８日(水) 

LHD 計画プロジェクト専門部会 外国人委員説明会 

・第２回専門部会と同一内容。外国人委員のみ出席 

・説明会後、評価結果の作成を開始 

○  

○ 
外国 
部会 
委員 
のみ 

○ 
外国 

  

令和３年１２月 ８日(水) 

核融合工学研究プロジェクト専門部会 外国人委員説明会 

・第２回専門部会と同一内容。外国人委員のみ出席 

・説明会後、評価結果の作成を開始 

○  

○ 
外国 

部会 

委員 

のみ 

  
○ 
外国 

令和３年１２月 ９日(木) 

数値実験炉研究プロジェクト専門部会 外国人委員説明会 

・第２回専門部会と同一内容。外国人委員のみ出席 

・説明会後、評価結果の作成を開始 

○  

○ 
外国 
部会 
委員 
のみ 

 
○ 
外国 

 

令和３年１２月２０日(月) 
第７８回運営会議 

・外部評価の進捗状況について委員長から中間報告       

令和３年１２月下旬 

委員（国内）及び専門部会委員（国内）からの評価結果提出期限

委員（外国人）及び専門部会委員（外国人）からの評価結果提出

期限 

・各専門部会としての評価結果を幹事がとりまとめ 

（外国人委員とも情報共有のうえ、英語で作成） 

      

令和４年 １月中旬 

各専門部会の幹事から専門部会としての評価結果を委員長・副委

員長に提出        
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テキスト ボックス
資料　８-２
運営会議（第７９回）
令和 4 . 3 . 4




年 月 日 事     項 
出席(委員) 出席(専門部会) 

長 副 委員 LHD 数値 工学 

令和４年 １月下旬 
各専門部会の評価結果を基に、評価結果のまとめ（Executive 

Summary）を作成 
      

令和４年 ２月 ４日(金) 

第２回外部評価委員会及び第３回専門部会 
・各専門部会の評価結果の確認 

・評価結果のまとめ（Executive Summary）の検討 
○ ○ ○ 

国内 
○ 
国内 

○ 
国内 

○ 
国内 

令和４年 ２月１６日(水) 委員長が外部評価報告書（案）を作成し、各委員に意見照会       

令和４年 ２月２８日(月) 外部評価報告書（案）の確定       

令和４年 ３月 ４日(金) 
第７９回運営会議 

・外部評価報告書の承認 
      

 




